

TOVERNET

Plan rozbudowy systemu POK

System wewnętrzny do obsługi organizacji kynologicznej

Przygotowane dla	Polska Organizacja Kynologiczna International Union
Przygotował	Tovernet
Data	25.06.2026
Zakres dokumentu	Etapy prac, funkcje systemu, orientacyjny czas wykonania i wycena

Najważniejsza zasada

Najpierw trzeba dobrze poukładać główny panel organizacji i połączenia między danymi. Dopiero później najlepiej budować większe dodatki, takie jak panel hodowcy, formularze, zgłoszenia i powiadomienia.

Dopiero później najlepiej budować większe dodatki, takie jak panel hodowcy, formularze, zgłoszenia i powiadomienia mailowe przy konkretnych funkcjach.

Dzięki temu każdy etap ma jasny cel, zakres, czas wykonania i moment sprawdzenia działania przed kolejną rozbudową.

Dlaczego etapami

Przy takim systemie czas pracy nie wynika tylko z samego stworzenia ekranu albo dodania pola. Ważne jest to, żeby dane były dobrze połączone między sobą.

Przykładowo jeden pies może być powiązany z hodowcą, hodowlą, miotem, rodzicami, dokumentami, opłatą i rodowodem. Jeżeli te połączenia są dobrze zrobione, program może później automatycznie uzupełniać dokumenty i ograniczać ręczne przepisywanie danych.

Dlatego większe funkcje trzeba wdrażać i sprawdzać po kolei: zapis danych, pobieranie danych do dokumentów, edycję, drukowanie, zapisywanie i działanie na różnych urządzeniach.

Cel dokumentu

Ten dokument pokazuje, jak można dalej rozbudować program POK w sposób uporządkowany i realny do wykonania.

Celem rozbudowy jest stworzenie jednego miejsca do codziennej pracy organizacji: od danych psów i hodowców, przez dokumenty i skany, aż po rodowody, opłaty i późniejszy panel hodowcy.

Pierwsza wersja programu, którą teraz testujecie, jest bazą pod dalszą rozbudowę. Działa już logowanie, baza danych, pierwsze zakładki i generator rodowodów. Kolejne etapy pokazują, jak z tej bazy zrobić bardziej kompletny system do pracy zarządu, biura i później hodowców.

Jak czytać ten plan

Etap 1 kończy obecną wersję programu, którą już teraz testujecie.

Etap 2 rozbudowuje główny panel organizacji i jest najważniejszy dla codziennej pracy zarządu oraz biura.

Etap 3 obejmuje panel hodowcy oraz podstawową część dla formularzy, zgłoszeń i dokumentów przesyłanych do organizacji.

Powiadomienia mailowe będą omawiane przy konkretnych etapach, jeżeli będą potrzebne do danej funkcji.

Nie trzeba wykonywać wszystkiego od razu. Plan jest rozpisany tak, żeby można było zacząć od rzeczy najważniejszych, a kolejne części budować później, kiedy będą potrzebne i kiedy organizacja będzie gotowa iść dalej.

Szybkie podsumowanie kosztów znajduje się na końcu dokumentu. Dzięki temu najpierw widać, co faktycznie wchodzi w projekt, a dopiero później pełne zestawienie wyceny etapów.

Etap 1 - Dokończenie obecnej wersji programu

Cena: 600 zł do dopłaty | Czas: ok. 3-7 dni robocze

Celem tego etapu jest zamknięcie obecnej wersji programu, którą już teraz testujecie. To nie jest jeszcze duża rozbudowa o nowe moduły - to dopracowanie pierwszej bazy, żeby działała porządnie i można było na niej budować dalej.

Co zostało już wykonane w ramach pierwszej wersji

W ramach ustalonej kwoty 1200 zł została przygotowana pierwsza działająca baza programu, którą można już testować i rozwijać dalej.

- podstawowy panel programu
- logowanie użytkowników
- pierwsza struktura bazy danych
- podstawowe zakładki do pracy z danymi
- pierwsze widoki dla psów, osób i dokumentów
- początkowy generator rodowodu
- podłączenie danych do programu
- przygotowanie wersji testowej do sprawdzania działania systemu

Ta pierwsza wersja daje podstawę pod dalszą rozbudowę. Etap 1 polega teraz na dopracowaniu tej wersji, poprawieniu rzeczy wynikających z testów i zamknięciu jej jako pierwszej podstawowej wersji do pracy.

Dlaczego ten etap jest ważny technicznie

Przed większą rozbudową trzeba domknąć i sprawdzić obecną podstawę programu. Jeżeli od razu zacznie się dodawać dużo nowych funkcji bez dopracowania pierwszej wersji, później trudniej będzie odróżnić, czy problem wynika z nowego modułu, czy z wcześniejszej części programu.

Co wchodzi w ten etap

- poprawki do obecnych zakładek i układu programu
- dopracowanie działania najważniejszych funkcji
- finalne wdrożenie wzoru rodowodu do generatora
- sprawdzenie działania logowania i bazy danych
- sprawdzenie działania programu na różnych urządzeniach: komputer, telefon, tablet
- sprawdzenie drukowania i zapisywania dokumentów
- proste poprawki, które wynikną z testowania obecnej wersji

Po tym etapie obecna wersja programu będzie dopracowana i gotowa jako pierwsza podstawowa wersja do pracy. To jest dokończenie pierwszej wersji - a nie jeszcze duża rozbudowa o wszystkie nowe moduły.

Etap 2 - Rozbudowa wewnętrznego panelu organizacji

Cena: 2 300 zł | Czas: ok. 14-24 dni roboczych

Etap 2 to największa i najważniejsza część całego projektu. Tutaj program przestaje być szkieletem, a zaczyna realnie pomagać w pracy organizacji na co dzień. Jest tu 13 oddzielnych funkcji do zbudowania.

Każda z nich to nie tylko "nowa zakładka" - to nowa logika w bazie danych, nowe ekrany, nowe połączenia między danymi i sprawdzenie czy wszystko działa razem.

Dlaczego ten etap wymaga najwięcej pracy

W tym etapie trzeba przewidzieć sytuacje, które pojawiają się dopiero przy prawdziwej pracy z danymi: poprawienie błędnego wpisu, zmiana danych hodowcy, przypisanie psa do miotu, brak skanu dokumentu, zmiana statusu opłaty, wydruk dokumentu po edycji danych albo praca kilku osób na tych samych informacjach.

Dlatego w czasie tego etapu jest uwzględnione nie tylko stworzenie funkcji, ale też testowanie połączeń między modułami i poprawki po sprawdzeniu działania na przykładach.

1. Karta rejestracyjna

Karta rejestracyjna będzie działać tak samo jak generator rodowodów: wybierasz psa z listy, program sam uzupełnia jego dane - imię, datę urodzenia, właściciela, hodowcę, rodziców - i możesz wydrukować albo zapisać dokument.

Co to zmienia w praktyce: Teraz żeby wypisać kartę, ktoś musi gdzieś szukać danych, przepisywać je ręcznie i uważać żeby się nie pomylić. Po tej zmianie: wybierasz psa, klikasz drukuj. Zamiast 20 minut szukania i wpisywania - może 2 minuty. Dane są już w systemie, nie trzeba ich wpisywać po raz drugi.

2. Księga Rodowodowa Psów Rasowych - nazwy i nowe pola

W zakładce psów zmienia się kilka rzeczy: PKR zamienia się na KKR, pole "kolor" staje się "umaszczenie", a przy każdym psie pojawia się osobne miejsce na badania zdrowotne i tytuły - każde z datą i wynikiem.

Co to zmienia w praktyce: Brzmi prosto, ale to kilkanaście zmian w różnych miejscach systemu - w bazie danych, w ekranach i w dokumentach, które program generuje. Badania to osobna funkcja: jeden pies może mieć kilka badań, każde z datą i opisem.

3. Podział psów w księdze

Zamiast jednej wspólnej listy wszystkich psów - trzy osobne listy: suki hodowlane, psy reproduktory i szczenięta. Każda kategoria ma swoją zakładkę.

Co to zmienia w praktyce: Jak szukasz konkretnej suki hodowlanej, nie musisz przewijać przez szczenięta i reproduktory. Program też wie, która kategoria to która - co jest potrzebne przy miotach i rodowodach.

4. Księga wstępna

Osobna część programu dla psów wpisanych do księgi wstępnej. Działa na tych samych zasadach co główna księga rodowodowa, ale jest oddzielnym modułem w systemie.

Co to zmienia w praktyce: Psy z księgi wstępnej nie mieszają się z psami z głównej księgi. Każda z ksiąg ma swoją listę, swoje dokumenty i swoje zasady.

5. Skany dokumentów przy psach

Przy każdym psie w programie będzie zakładka na dokumenty - można wgrać skan formularza rejestracji psa i inne dokumenty związane z tym psem.

Co to zmienia w praktyce: Skan formularza nie musi siedzieć gdzieś w mailach albo w folderze na komputerze. Otwierasz psa w programie i widzisz jego dokumenty od razu.

6. Hodowcy i członkowie - uzupełnienie danych

Do każdego hodowcy i członka w systemie dochodzą: numer PIW, nazwa hodowli oraz możliwość wgrania skanu deklaracji członkowskiej.

Co to zmienia w praktyce: Wszystkie dane potrzebne do sprawdzenia statusu członka są w jednym miejscu. Otwierasz profil i widzisz dokumenty oraz podstawowe informacje.

7. Hodowle i przydomki - porządek w module

Zakładka hodowli dostaje porządną przepływ: gdzie dodaje się nową hodowlę, gdzie edytuje dane i jak przydomek łączy się z hodowcą. Dochodzi też skan rejestracji przydomka i nazwa "Hodowle zarejestrowane w POK".

Co to zmienia w praktyce: Każda hodowla będzie miała swój kompletny profil: dane, hodowca, przydomek, skan rejestracji, historia kontroli i lista psów z tej hodowli.

8. Mioty - jeden miot jako jedna całość

Każdy miot będzie jednym wpisem w programie, gdzie trzymamy razem: matkę, ojca, hodowcę, hodowlę, datę krycia, datę urodzenia, listę szceniąt, skan zamówienia rodowodów i skan karty krycia.

Co to zmienia w praktyce: Przy wystawianiu rodowodów dla szceniąt nie trzeba szukać wszystkiego w kilku miejscach. Otwierasz miot i masz dane rodziców, hodowcy, hodowli, szceniąt i dokumentów razem.

9. Championy - dokumenty przy tytule

Przy każdym psie z tytułem championa będzie można dołączyć skan wniosku o championa i certyfikaty z wystaw, które były podstawą tytułu.

Co to zmienia w praktyce: Jak ktoś pyta o podstawy nadania tytułu, otwierasz psa i masz certyfikaty od razu.

10. Powiązanie zakładek - dane płyną między modułami

To technicznie najważniejsza część etapu 2. Dane z różnych zakładek muszą "rozmawiać" ze sobą: pies zna hodowcę, hodowca zna hodowlę, miot zna matkę i ojca, a rodowód wie skąd pobrać informacje.

Co to zmienia w praktyce: Mniej ręcznego wpisywania oznacza mniej pomyłek i szybszą pracę. Robi się to raz, ale trzeba to zrobić dobrze - od tego zależy jak cały system będzie działał za rok i dwa.

Trzeba też sprawdzić przypadki wyjątkowe: co się dzieje, gdy dane psa zostaną zmienione po dodaniu miotu, gdy dokument jest przypisany do złej osoby, gdy brakuje rodzica w bazie albo gdy trzeba poprawić dane po wydruku. Takie rzeczy najlepiej wychwycić na etapie wdrożenia, a nie dopiero po kilku miesiącach pracy.

11. Kontrole hodowli - historia, wyniki i protokoły

Przy każdej hodowli pojawi się sekcja kontroli: data, wynik, skan protokołu i data kolejnej kontroli. Wynik będzie oznaczony kolorem: zielony, pomarańczowy albo czerwony.

Co to zmienia w praktyce: Na liście hodowli od razu widać status kontroli. Protokół jest w systemie, nie w mailu sprzed roku.

12. Opłaty - kto zapłacił, kto nie, kiedy i za co

Opłaty będą powiązane z członkami i hodowlami. Każda składka albo opłata będzie przypisana do konkretnej osoby lub hodowli, z datą i kwotą. Skarbnik ma osobny widok dostosowany do jego potrzeb.

Co to zmienia w praktyce: Nie trzeba sprawdzać opłat w kilku miejscach. Otwierasz profil osoby albo hodowli i widzisz historię płatności.

13. Podstawowe uprawnienia zarządu

Role w systemie: prezes, wiceprezes i sekretarz - pełny dostęp; skarbnik - dostęp do opłat i podstawowych danych potrzebnych do rozliczeń.

Co to zmienia w praktyce: Każda osoba widzi to, co jest potrzebne do jej pracy. Zmniejsza to ryzyko przypadkowych zmian poza swoim zakresem.

Po etapie 2 program będzie dużo bardziej kompletny do codziennej pracy zarządu i biura. Najważniejsze elementy: księga rodowodowa i wstępna, podział psów, karta rejestracyjna, skany dokumentów, dane hodowców i członków, hodowle, mioty, championy, kontrole, opłaty, uprawnienia zarządu i powiązanie danych do rodowodów.

Etap 3 - Panel hodowcy + formularze / zgłoszenia

Cena: 1 800 zł | Czas: ok. 10-20 dni roboczych

Celem tego etapu jest danie hodowcom własnego miejsca w systemie. Każdy hodowca dostanie swój login i hasło. Po zalogowaniu widzi tylko swoje dane - nic więcej, nic od innych hodowców.

Mój profil	Moja hodowla	Moje psy
• imię i nazwisko	• nazwa przydomka hodowlanego	• zdjęcie i imię psa
• numer członkowski POK	• numer rejestracji hodowli	• rasa i numer rodowodu
• kraj i dane kontaktowe	• data uznania	• mikroczip i data urodzenia
• status członkostwa	• status hodowli: aktywna / zawieszona	• właściciel
• data ważności członkostwa	• certyfikat hodowli do pobrania	

Co to zmienia w praktyce: Hodowca może sam sprawdzić swoje dane, podstawowe informacje o hodowli i listę swoich psów bez dzwonienia do biura. Organizacja wygląda bardziej profesjonalnie, a zarząd/biuro nie musi za każdym razem odpowiadać na podstawowe pytania o dane, statusy i dokumenty.

Uwaga techniczna: Panel hodowcy wymaga specjalnego zabezpieczenia, bo z systemu logują się osoby z zewnątrz. W praktyce oznacza to, że każdy hodowca musi widzieć wyłącznie swoje dane. Takie zabezpieczenie jest budowane na poziomie bazy danych i wymaga dodatkowego czasu na testy.

Dlatego ten etap trzeba testować osobno: osobne konto hodowcy, widoczność tylko własnych danych, poprawne pobieranie psów, dokumentów i statusów oraz brak dostępu do danych innych osób.

Formularze ze strony / panel zgłoszeń

Hodowca wchodzi w link na stronie internetowej, wypełnia formularz, a dane trafiają bezpośrednio do panelu organizacji. Zarząd/biuro widzi nowe zgłoszenie w programie i może zmienić jego status.

Co wchodzi w podstawową wersję

- prosty formularz dostępny z linku na stronie
- zapis zgłoszenia w programie
- lista zgłoszeń w panelu organizacji
- status zgłoszenia: nowe, sprawdzone, zaakceptowane, odrzucone

Jeżeli na start chodzi tylko o dodawanie skanów dokumentów przesłanych mailem, zakres będzie prostszy niż pełny formularz ze strony. Wtedy najważniejsze jest dobre przypisanie skanu do odpowiedniego miejsca w bazie, żeby dokument później dało się łatwo znaleźć.

Jeżeli później panel zgłoszeń/wystaw ma mieć więcej formularzy, dokumenty, wyniki, certyfikaty albo pełną obsługę wystaw, wtedy będzie to osobna większa rozbudowa do wyceny według dokładnego zakresu.

Maile i powiadomienia w etapach

Maile i powiadomienia nie są tutaj traktowane jako jeden osobny duży moduł na start. Będą dopasowane do konkretnych etapów systemu.

Przy każdym etapie ustalimy, jakie wiadomości są faktycznie potrzebne, np. zaproszenie użytkownika, reset hasła, informacja o zmianie statusu, powiadomienie o nowej wiadomości albo potwierdzenie zgłoszenia.

Jeżeli taki mail jest potrzebny do działania danego etapu, zostanie omówiony i uwzględniony w zakresie oraz cenie tego etapu. Dzięki temu nie trzeba osobno wyceniać całego systemu mailowego zanim będzie wiadomo, jakie wiadomości będą naprawdę używane.

Ewentualny miesięczny koszt utrzymania wysyłki maili będzie zależał od tego, jak intensywnie system będzie używany i czy wystarczą darmowe limity, czy będzie potrzebna zewnętrzna usługa do większej liczby wiadomości. Jeżeli taki koszt się pojawi, zostanie wcześniej omówiony.

Pełne połączenie zwykłej skrzynki pocztowej z panelem, np. automatyczne przenoszenie zwykłych maili z poczty organizacji do systemu, to osobna większa funkcja. Najlepiej ustalić ją dopiero wtedy, kiedy będzie gotowy panel hodowcy i będzie wiadomo, jak dokładnie ma działać komunikacja.

Jak będą odbierane etapy

Każdy etap kończy się sprawdzeniem działania na realnych przykładach. Kolejny etap zaczyna się dopiero po zaakceptowaniu poprzedniego.

Dzięki temu program jest budowany krok po kroku, a każdy etap ma jasno określone co zostało wykonane i co zostało sprawdzone.

Przy większym etapie możemy też dogadać płatność w częściach.

Podsumowanie kosztów

Etap	Nazwa	Cena	Czas
1	Dokończenie obecnej wersji	600 zł	3-7 dni
2	Rozbudowa panelu organizacji	2 300 zł	14-24 dni
3	Panel hodowcy + formularze / zgłoszenia + potrzebne powiadomienia	1 800 zł	10-20 dni

Łącznie za wykonanie etapów 1-3 razem, kwota do zapłaty wyniesie 4 700 zł.

Podane terminy są orientacyjne i obejmują wdrożenie, testowanie oraz poprawki po sprawdzeniu działania na realnych danych.

Podstawowe maile i powiadomienia potrzebne do konkretnego etapu są omawiane i uwzględniane w zakresie tego etapu. Mocno rozbudowany panel wystaw albo pełna integracja zwykłej poczty z systemem mogą być wycenione osobno, jeżeli zakres będzie większy.

Utrzymanie techniczne systemu

Budowa programu jest wyceniona etapami powyżej. Osobno będzie rozliczane utrzymanie techniczne systemu, czyli baza danych, hosting, podstawowa obsługa techniczna, działanie maili i reagowanie na problemy techniczne.

Wysokość miesięcznej albo rocznej opłaty będzie zależała od realnego użycia systemu: liczby użytkowników, ilości dokumentów, wysyłanych maili oraz tego, jak intensywnie będzie używany panel organizacji i panel hodowcy.

Po uruchomieniu kolejnych etapów przedstawię konkretną opłatę utrzymaniową na podstawie faktycznego użycia systemu. Większe nowe funkcje i rozbudowy będą wyceniane osobno jako kolejne etapy.

Dlaczego cena jest niższa niż typowa wycena firmy

Taki zakres nie jest zwykłą stroną internetową. To indywidualny program z bazą danych, logowaniem, generowaniem dokumentów, skanami, uprawnieniami i zewnętrznym panelem hodowców. Przy takim projekcie normalna wycena za całość zwykle zaczyna się co najmniej od około 10 000 zł, a przy firmach lub software house może iść dużo wyżej.

Typ wykonawcy	Orientacyjna cena za podobny zakres
Freelancer z ogłoszenia	ok. 10 000-25 000 zł
Doświadczony programista	ok. 18 000-45 000 zł
Mała firma / software house	ok. 35 000-80 000 zł
Większa firma IT	ok. 70 000-150 000 zł lub więcej

Cena w tej ofercie jest ustawiona dużo niżej niż typowa wycena rynkowa, ponieważ realizuję projekt bezpośrednio i etapami. Zależy mi, żeby związek mógł realnie zacząć korzystać z systemu bez kosztów dużej firmy, kierownika projektu i firmowej marży.

Co będzie potrzebne do sprawnej pracy

Do wdrożenia dokumentów potrzebne będą finalne wzory, np. rodowód, karta rejestracyjna i inne dokumenty, które mają być drukowane albo zapisywane w systemie.

Po mojej stronie jest przygotowanie programu, połączenie danych, wdrożenie funkcji i sprawdzenie działania. Po stronie organizacji będzie głównie dostarczenie wzorów dokumentów i sprawdzenie, czy gotowe funkcje odpowiadają temu, jak faktycznie pracujecie.

Jeżeli w trakcie prac pojawią się zupełnie nowe dokumenty, nowe formularze albo większe zmiany wykraczające poza opisany zakres, wtedy dopiszemy je jako osobny element do ustalenia.

Koszty zewnętrzne, takie jak hosting i płatne usługi do większej wysyłki maili, nie są częścią tej wyceny, jeżeli będą potrzebne.

Płatność i dopasowanie etapów

Płatność można dopasować do wybranego zakresu. Nie trzeba wykonywać wszystkiego od razu; najpierw można zrobić etapy 1 i 2, a kolejne elementy dodać później, kiedy będą potrzebne i kiedy organizacja będzie gotowa je finansować.

możemy też ustalić płatność w częściach albo konkretny termin zapłaty. Każdy etap ma jasno określony zakres, cenę i moment zakończenia, żeby było wiadomo co dokładnie zostało wykonane i sprawdzone.

Proponowana kolejność i następny krok

Najrozsądniej zacząć od etapu 1 i etapu 2, czyli dokończenia obecnej wersji oraz rozbudowy głównego panelu organizacji. Po tych etapach zarząd i biuro będą miały gotowy program do codziennej pracy, a kolejne elementy, takie jak panel hodowcy, formularze i potrzebne powiadomienia, będzie można budować później na poukładanych danych.

Każdy rozpoczęty etap doprowadzam do działającego stanu. Kolejny etap zaczyna się dopiero po sprawdzeniu i zaakceptowaniu poprzedniego, więc organizacja nie płaci za następną część bez kontroli postępu.

Jeżeli plan Wam odpowiada, wystarczy potwierdzić etapy i płatność - wtedy mogę kontynuować prace bez przerwy.